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GO N° 219/2024

Santiago, 05 de diciembre de 2024

Sefior
Ernesto Huber Jara
Director Ejecutivo

Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

Ref.: Solicita Extension Programa de Mantenimiento Mayor de CT Santa Maria

De nuestra consideracion:

En relacion con el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor de Central Térmica (“CT”)
Santa Maria, solicitamos a usted una segunda extension de la fecha de finalizacion prevista debido a
trabajos adicionales en los esparragos del acoplamiento entre la turbina de vapor y el generador. Estos
incluyen el vaciado de esparragos trabados, fabricacion de bujes y el proceso de honning, lo que requiere

un mayor tiempo de ejecucién.

De acuerdo con lo sefialado, solicitamos a usted la siguiente extension de mantenimiento:

Santa Maria

. ., . . Fecha Fin
Unidad Generadora Descripcion Fecha Fin Original Reprogramado
Mantenimiento
CT Santa Maria Preventivo Mayor CT 09.dic.2024 17.ene.2025

Agradecemos a usted considerar esta informacion para todos los fines relacionados con el Coordinador

Eléctrico Nacional.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

P

Javiera Gutiérrez Pérez
Encargada Suplente
COLBUN S.A.




