

**Carta Gantt - Proyectos Fehacientes**  
Departamento de Acceso Abierto  
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Actividades			Fecha de inicio	Fecha de termino	2025				2026												2027												2028
			[dd/mm/YY]	[dd/mm/YY]	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene
A	Desarrollo de ingeniería	Básica	01-09-2026	30-11-2026																													
		Detalles	01-12-2026	27-02-2027																													
B	Aviso de fecha de concreción del proyecto fehaciente.*		25-09-2025	25-09-2025																													
C	Orden de Compra de Equipos		01-09-2026	30-10-2026																													
D	Declaración en Construcción		01-11-2026	30-12-2026																													
E	Construcción de Obras Civiles		01-01-2027	30-06-2027																													
F	Instalación de Equipos Primarios		01-07-2027	30-10-2027																													
G	Puesta en Servicio		01-11-2027	30-12-2027																													
H	Entrada en Operación		15-01-2028	15-01-2028																													

\* Se debe estimar una fecha con al menos 4 años de antelación a la concreción del proyecto.  
En caso de tener una fecha estimada de concreción menor a 4 años, el aviso de concreción se entenderá cumplido desde la fecha de presentación del proyecto fehaciente.