N° ADY240823

Santiago, 23 de agosto de 2024

Señor
Ernesto Huber Jara
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

REFERENCIA: Solicita prórroga para la declaración en construcción del proyecto Mariposa NUP (2283).

De nuestra consideración:

Como es de su conocimiento el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) emitió el Informe de Uso de Capacidad Técnica del Proyecto Mariposa, consistente en la conexión de dicho proyecto (10 MW) a S/E Agrosuper 23 kV, NUP 2283, con fecha 09 de febrero de 2023, comunicado mediante carta DE 00683-23. Dicho informe establece el mes de agosto de 2023 como plazo máximo para obtener la Declaración en Construcción del proyecto, señalando expresamente que:

“Con base en los antecedentes presentados en las secciones anteriores y conforme lo establecen, tanto el artículo 80° de la Ley General de Servicios Eléctricos como el artículo 55° del Reglamento, el Coordinador Eléctrico Nacional aprueba la Solicitud de Uso de Capacidad Técnica Disponible del proyecto Mariposa (10 MW), sujeto al cumplimiento de los requisitos indicados en la Sección 5 del presente informe.”

“El proyecto “Mariposa” (10 MW) deberá estar declarado en construcción, a más tardar, en la Resolución Exenta de la Comisión Nacional de Energía que “Declara y actualiza instalaciones de generación y transmisión en construcción”, emitida en el mes de agosto de 2023.”

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Supremo N°37, Reglamento de los Sistemas de la Transmisión y de la Planificación de la Transmisión (D.S. 37), Admiralty Minerals Chile PTY Ltda. solicita al CEN prorrogar el plazo de declaración en construcción del proyecto referido, en base a los antecedentes que continuación se detallan:

1. Razones que justifican la solicitud de extensión de plazo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del D.S. 37, los plazos conforme a los cuales el titular de una autorización deberá presentar los antecedentes necesarios a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que ésta declare en construcción el proyecto, *“podrán ser prorrogados por el Coordinador por razones fundadas, previendo en tales casos que se acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para ser declarado en construcción.”*

En este sentido, el motivo que justifica esta solicitud corresponde al retraso en la construcción de línea, la que de todas formas a la fecha de hoy se encuentra totalmente construida, lo que ha sido informado a la SEC. Además, la línea de conexión se encuentra ad-portas de recibir la aprobación de la Solicitud de Inicio del Proceso de Conexión SIPC ante el CEN, encontrándose además cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 24 del DS 37, según se acreditará a continuación.

2. Cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 24 del D.S. 37.

Conforme al precepto citado, para acceder a la solicitud de prórroga planteada, el titular del Proyecto debe dar cumplimiento, a lo menos, a alguno de los requisitos exigidos para que el proyecto sea declarado en construcción, establecidos en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 125 (D.S. 125), Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Al efecto, el Proyecto cuenta, en la actualidad, con el cumplimiento de todos los requisitos contemplados en el artículo 19 del D.S. 125, los cuales se adjuntan a la presente solicitud, a saber:

1. Constitución como persona jurídica, su vigencia y el representación legal;
2. Sus principales características fueron definidas en su oportunidad y constan por ejemplo en el Informe de Uso Capacidad Técnica Disponible;
3. Se presentó cronograma, que especifica las fechas solicitadas;
4. Cuenta autorización de uso de la capacidad técnica disponible otorgada por el Coordinador;
5. Cuenta con Resolución de Calificación Ambiental favorable vigente, emitida por la autoridad ambiental;
6. Cuenta con Informe Favorable para la Construcción;
7. Presenta Órdenes de compra completa por todo el equipamiento eléctrico, electromagnético o electromecánico principal, junto con los demás documentos de recepción y aceptación, contrato de ingeniería, adquisición y construcción del proyecto, comprobantes de pago realizados, etc.;
8. Cuenta con título habilitante para usar el o los terrenos en los cuales se ubica; y
9. Dispuso de la información relativa a los costos de inversión del respectivo proyecto;

A mayor abundamiento de lo anterior, acompañamos los antecedentes que acreditan los cumplimientos anteriores.

Cumplimiento de los antecedentes requeridos en el 5.4 del Procedimiento Interno del CEN sobre “Criterios para la Aplicación del Régimen de Acceso Abierto”.

A continuación, se describe el estado de avance del Proyecto respecto de los principales hitos considerados para su declaración en construcción:

- i. Constitución de la persona jurídica.

Al respecto, informo a usted que el propietario de la faena minera Mariposa es Admiralty Minerals Chile PTY Ltda (Agencia en Chile), RUT N° 59.166.910-9, constituida el **27 de**

diciembre 2010 por escritura pública celebrada en la Notaría de don Patricio Raby Benavente, incorporada bajo N°12.187-2010 a su el repertorio.

La misma fue inscrita en el Registro de Comercio a fojas 71.514, número 50.002, del año 2010, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, encontrándose vigente según se acredita del certificado pertinente.

El representante legal de la sociedad antes señalada es el señor Genaro Alejandro Gin Karque, cédula de identidad N° 8.868.037-5, personería inscrita a fojas 45020, Número 24650, del Registro de Comercio del año 2016, del mismo Conservador.

De modo tal que este requisito se cumplió en tiempo y forma, dentro del plazo otorgado al efecto.

ii. Cronograma,

Al respecto, informo a usted que el proyecto de la línea de conexión asociado a la faena minera Mariposa, a la fecha se encuentra completamente construida, donde los hitos de mayor relevancia dieron inicio en:

- a. Contratación de la ingeniería, en octubre 2023.
- b. Compra del conductor eléctrico, en noviembre 2023.
- c. Compra de postes, desde octubre 2023 a abril 2024.
- d. Compra de equipamiento, mayo 2024.

Respecto al Inicio de construcción del proyecto en terreno, este ocurrió en **octubre 2023**, y a la fecha se encuentra totalmente construida.

La Carta Gantt acompañada a la SUCTD del Proyecto muestra que el cronograma de ejecución de la obra consideraba la obtención de la declaración en construcción por parte de la CNE para junio o agosto de 2023, proceso que se inició en dicha época pero que se encuentra aún pendiente en su conclusión restando para ello sólo la obtención de la prórroga a dicho plazo otorgado por el CEN respecto de su Informe de Autorización de Conexión definitivo, según se explicó.

iii. Autorización de uso de la capacidad técnica disponible en los sistemas de transmisión dedicada, otorgada por el Coordinador.

El Coordinador Eléctrico Nacional aprobó la Solicitud de Uso de Capacidad Técnica Disponible del proyecto Mariposa (10 MW), a través de su Informe de Uso Capacidad Técnica Disponible Definitivo, documento 2302-DAA-ICTDD-PR2283-v1, de **09 de febrero de 2023**, por lo que dicho requisito se cumplió en tiempo y forma, dentro del plazo otorgado al efecto.

iv. Resolución de Calificación Ambiental Favorable.

La RCA favorable consta de la Resolución Exenta N° 20, de **28 de marzo de 2018**, también habiéndolo cumplido, sobradamente, el plazo establecido al efecto.

v. Informe Favorable para la Construcción.

Al respecto, el proyecto de la línea de conexión asociado a la faena minera Mariposa, se encuentra informado al CEN respecto a su estado de construcción terminada, según presentación del **01 de agosto de 2024**, que se acompaña.

vi. Órdenes de compra del equipamiento eléctrico, electromagnético o electromecánico. Documentos de recepción y aceptación. Contrato de ingeniería. Comprobantes de pago realizados a la fecha de la solicitud de declaración en construcción.

Adjunto legajo de documentos correspondientes a los antecedentes reseñados, relativos a la construcción del proyecto, desde el contrato de prestación de servicios celebrado entre Admiralty Mineral Chile PTY Ltda y Energy Engineers SpA, el **07 de marzo de 2023**, cuyo objeto fue el desarrollo de ingeniería de detalle de línea de media tensión 23 kV, del proyecto Mariposa, las órdenes de compra por el equipamiento eléctrico, junto con los documentos que acreditan la recepción, aceptación y de pago, todos anteriores a la fecha de la presente solicitud de prórroga.

vii. Título habilitante para usar el o los terrenos en los cuales se emplaza el proyecto.

Al respecto, informo a usted que el proyecto de la línea de conexión asociado a la faena minera Mariposa, posee una servidumbre constituida a través de escritura pública, de **26 de enero de 2024**, celebrada ante Miguel Chacón Zeballos, titular de la 3° Notaría de Rancagua, por Agrocomercial AS Limitada, RUT N° 77.805.520-1, sociedad propietaria de la Estancia La Totorá, ubicada en la comuna de Freirina, Región de Atacama, lugar donde se emplaza el proyecto minero Mariposa y la línea de conexión a S/E Agrosuper 23 kV, en favor de Admiralty Minerals Chile PTY Ltd, especialmente servidumbre eléctrica de ocupación y de tendido eléctrico que se detalla. Contiene asimismo el arrendamiento de instalaciones eléctricas, consistente en la línea eléctrica a construir cuyo trazado se ubica sobre los predios del arrendador, lo que incluye sus estructuras soportantes, postación, cables conductores y toda aquella infraestructura necesaria.

Las instalaciones tienen una extensión aproximada de 10 kilómetros y la servidumbre se constituyó con una duración 35 de años.

vii. Información relativa a los costos de inversión del respectivo proyecto.

Se adjunta documento excel con los costos de inversión proporcionado a la CNE, según el formato proporcionado por la CNE al efecto.

3. Nuevo plazo requerido para declararse en construcción.

Considerando todo lo expuesto precedentemente y ponderando especialmente el hecho que la construcción del proyecto se encuentra actualmente finalizado, al menos desde junio de 2024, es que resta solo la tramitación por parte de la Comisión Nacional de Energía de la Declaración en Construcción del proyecto, la que requiere a su vez, de la prórroga por parte del Coordinador del plazo establecido en el Informe de Autorización de Uso de Capacidad Técnica Disponible.

En este sentido es importante recordar que el artículo 24, del DS 37, entrega la potestad a este Coordinador para prorrogar dichos plazos, por razones fundadas, previendo en tales casos que se acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para ser declarado en construcción, lo que, como comprobamos en la extensa revisión de los antecedentes enumerados en el artículo 19, del DS 125, se encuentran todos, cumplidos a esta fecha.

Por esta razón, es que solicitamos a Ud. que sea otorgada, excepcionalmente, una prórroga por el plazo más amplio que sea posible, no menor de 12 meses, es decir hasta el mes de agosto de 2024, para materializar la Declaración en Construcción ante la Comisión Nacional de Energía de nuestro proyecto NUP 2283.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Genaro Gin Karque
Representante Legal
ADMIRALTY MINERALS CHILE PTY LTD AGENCIA EN CHILE

C.C.: acceso.abierto@coordinador.cl.