Resumen - Linea

[3) Resumen

Numero:

2025034949

Solicitante:

PAPELES CORDILLERA SPA
Empresa:

PAPELES CORDILLERA SPA
Tipo de Solicitud:

Desconexion
Origen: Interno
Tipo de programacién: Curso Forzoso

Linea:

PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1
Descripcion Nivel de Riesgo

Riesgos informados por CELEO segun SD 2025034922

Tipo de Trabajo:

Otro Tipo de Trabajo

Comentario Trabajo a Realizar

A solicitud de CELEO, se requiere la desconexién de curso forzoso de LT 110kV Pirque Puente
Alto, debido a trabajos para normalizar anomalia térmica en conector de TC pano H4 de SE
Pirque, segun SD 2025034922 de CELEO.

Comentarios:
Trabajos propios de CELEO.

Consumos Afectados:

Libre

Distribuidoras Afectadas

PAPELES CORDILLERA SPA / Perd. Estm. de Potencia: 37 / Regién : Metropolitana
Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Otros:



Puede Afectar a: instalaciones

Comentarios : A solicitud de CELEO, se requiere la desconexidén de curso forzoso de LT 110kV
Pirque Puente Alto, debido a trabajos para normalizar anomalia térmica en conector de TC
pafno H4 de SE Pirque, segun SD 2025034922 de CELEOQ.

Fecha / Hora Inicio:
01-04-2025 12:00

Fecha / Hora Término:
01-04-2025 16:00

Fecha / Hora Inicio Efectiva:
01-04-2025 12:03

Fecha / Hora Término:
01-04-2025 13:45

Trabajo Relevante:

No

Sin comentarios



