
Resumen - Subestación

Número:

DI2024095172

Solicitante:

Isaac Matías Berrios Sazo

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Solicitud:

Desconexión 
      Origen: Interno 
      Tipo de programación: Programada

Descripción Nivel de Riesgo

Riesgo Bajo y Controlado.

Tipo de Trabajo:

Alambrado de control

Comentario Trabajo a Realizar

Se realizaran trabajos de alambrado de control y protocolización de nuevas protecciones del T-
1, 52BT1, 52CT1 de SE Cachapoal, Se realizarán trabajos en sala de comando (tableros del
proyecto, SSAA, RTU y paneles existentes conforme ingeniería). Considera PES de nuevas
protecciones y de equipamiento primario TTCC-BT1 y 89BT1-1. Trabajos motivados por el
proyecto de reemplazo de protecciones de SE Cachapoal NUP4281.

SubEstación:

S/E CACHAPOAL

Trabajo Sobre:

paño

Elementos

Tipo:  panos - S/E CACHAPOAL BT1 
Tipo:  panos - S/E CACHAPOAL CT1 
(Usa Paño Completo)

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Comentarios:

Se requiere la precaución operacional de no reconectar 52BT2, 52CT2 de SE Cachapoal. Los
consumos del T-1 serán respaldados por el T-2 de SE Cachapoal y por medio de redes MT. No
existe afectación de clientes finales. Considera puesta en servicio de nuevo equipamiento.

Consumos Afectados:

No tiene consumo afectado

Afecta SSCC:

No

 Resumen



Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Fecha / Hora Inicio:

20-10-2024 06:00

Fecha / Hora Término:

20-10-2024 21:00

Fecha / Hora Inicio Efectiva:

20-10-2024 09:31

Fecha / Hora Término:

21-10-2024 02:11

Porcentaje Avance Solicitud:

0 %

Trabajo Relevante:

No

<p>Trabajos asociados entre sí: 2024095172, 2024095134,
2024103355,&nbsp;2024097270 y 2024101517.</p>
<p>Trabajos asociados entre sí: 2024095172, 2024095134,
2024103355,&nbsp;2024097270 y 2024101517.</p>
<p>Trabajos asociados entre sí: 2024095172, 2024095134,
2024103355,&nbsp;2024097270 y 2024101517.</p>

 Comentarios


